

# Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Высшая школа управления» (ЦКО) (НОЧУ ВО «Высшая школа управления» (ЦКО)

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Проект: Разработка проекта для организации индустрии туризма Направление подготовки

43.03.02 Туризм

### Направленность (профиль) подготовки

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»

### Квалификация выпускника

«Бакалавр»

Форма обучения

Очная, очно-започная, заочная

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры Кафедра таможенного дела, внешнеэкономической деятельности и туризма «28» августа 2024, протокол №1 Заведующий кафедрой к.э.н., проф. М.В. Родченков

### 1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у обучающихся комплексных теоретических и прикладных знаний ПО вопросам проектами, командной работы управления при осуществлении конкретных проектов, методам анализа и оценки коммерческой эффективности реализуемых проектов в туризме.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать у обучающегося представление о возможностях и ограничениях проектного управления;
- ознакомится с понятием жизненного цикла проекта и возможностями применения функций управления проектами на различных этапах их разработки и реализации;
- рассмотреть методы и условия эффективного управления командой проекта с учетом факторов групповой динамики;
- рассмотреть роль риска в проектном управлении, подходах и методах анализа, оценки и управления рисками;
  - научить разрабатывать бизнес-план согласно принятых стандартов;
- рассмотреть методику исследования и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия туристской индустрии.

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению подготовки (специальности)

Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 части формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору и направлена на изучение основных методов и принципов бизнеспланирования, современных инструментов управления проектами. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с «География туризма», дисциплинами: «Проектная деятельность», туристской деятельности". "Организация Дисциплина «Управление проектами и бизнес-планирование в туризме» является предшествующей для следующих дисциплин: «Программный туризм и безопасность «Туристско-рекреационное «Проектный туризма», практикум», проектирование».

# 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

Использует методы и технологии
проектирования
деятельности туристского
предприятия
Оценивает эффективность
планирования по различным
направлениям проекта
Рассчитывает качественные и
количественные
показатели, характеризующие
эффективность проекта
Формирует идею проекта,
организует проектную
деятельность
Осуществляет процесс
проектирования и реализации
проектов в туристской деятельности
Использует методы бизнес-
планирования
Осуществляет предпроектный
анализ, оценивает
экономическую эффективность
проекта

# 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

		Формы		Виды	занятий		Итого	3.e.
		контроля					часов	
		(количест)						
		За	Лек	Пр	СРП	CP		
Курс 3	Сем. 5	1	17	34	0.25	56.75	108	3

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения.

		Формы		Виды за	нятий	Итого	3.e.			
		контрол	Я						часов	
		(количес	ство)							
		3a	Контр	Лек	Пр	КРАт	Контроль	CP		
Курс 4	Сем. 8	1	1	8	12	0.25	3.75	84	108	3

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

		Форм	ы		Вид		Итого	3.e.		
		контр	оля						часов	
		(коли	честв)							
		За	Контр	Лек	Пр	КРАт	Контроль	CP		
Kypc 4	Сем. 8	1	1	4	6	0.25	3.75	94	108	3

### 5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем	Раздел дисциплины	Неде л я семе		c	амост трудо	оятель оемкос	ную р ть (в ч	ĺ	1		Формы текущего/проме жуточной контроля
		стра	Лек	Лаб	ПР	СРП	т	ро ль	CP	С3	успеваемости текущего (по неделям семестра), промежуточной аттестации (по семестрам)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Общие понятия управления проектами и и бизнес- планирование в туризме	1-2	2		4				6		Блиц-опрос. Обсуждение докладов
5	Основные этапы подготовки проекта в индустрии туризма	3-4	2		4				6		Блиц-опрос. Обсуждение докладов
5	Проблемы управления проектами и бизнес- планирования в туризме и их решения	5-6	2		4				6		Блиц-опрос. Обсуждение докладов
5	Управление проектным финансированием	7-8	2		4				6		Блиц-опрос. Обсуждение докладов
5	Управление планированием проекта	9-10	2		4				6		Блиц-опрос. Обсуждение докладов

5	Управление командой проекта	11-	2	4		6	Блиц-опрос.
		12					Обсуждение
							докладов
5	Оценка эффективности бизнес-	13-	2	4		6	Блиц-опрос.
	планов	14					Обсуждение
	инвестиционных проектов						докладов
5	Организационные аспекты	15-	2	4		7	Блиц-опрос.
	реализации бизнес-	16					Обсуждение
	плана						докладов
5	Структура проекта в	17	1	2		7,75	Блиц-опрос.
	международном туризме						Обсуждение
							докладов
5	Промежуточная аттестация				0,25		Зачет
	итого:		17	34	0.25	56.75	

### 1.1. Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения.

Сем	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)								
		Лек Лаб ПР СРП КРА Конт СР							<b>C3</b>	
						T	po			
							ЛЬ			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Общие понятия управления проектами и и бизнес-планирование в	1						5		
	туризме									
8	Основные этапы подготовки проекта в индустрии туризма	1						5		
8	Проблемы управления проектами и бизнес-планирования в туризме и	1						10		
	их решения									

Сем	Раздел дисциплины			амост	бной ра оятель ремкос	ную р	аботу і		
		Лек         Лаб         ПР         СРП         КР         Конт         СР           Ат         ро         ль         ль							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Управление проектным финансированием	1						10	
8	Управление планированием проекта	1		4				10	
8	Управление командой проекта	2		4				11	
8	Оценка эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов	2		2				11	
8	Организационные аспекты реализации бизнес-плана	1		2				11	
8	Структура проекта в международном туризме	1		2				11	
8	Промежуточная аттестация					0,25	3,75		
	итого:	8		12		0.25	3.75	84	

### 1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем	Раздел дисциплины		Вид	ы уче	бной р	аботы	, вклю	чая	
		самостоятельную работу и							
		трудоемкость (в часах)							
		Лек	Лаб	ПР	СРП	КРАт	Конт	CP	C3
							po		
							ЛЬ		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Общие понятия управления проектами и и бизнес-планирование в	1						10	
	туризме								
8	Основные этапы подготовки проекта в индустрии туризма	1						10	
8	Проблемы управления проектами и бизнес-планирования в туризме и	1						10	
	их решения								

Сем	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и									
		трудоемкость (в часах)									
		Лек	Лаб	ПР	СРП	КРАт	Конт	CP	СЗ		
							po				
							ЛЬ				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	Управление проектным финансированием	1						10			
8	Управление планированием проекта			1				10			
8	Управление командой проекта			1				11			
8	Оценка эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов			1				11			
8	Организационные аспекты реализации бизнес-плана			1				11			
8	Структура проекта в международном туризме			2				11			
8	Промежуточная аттестация					0,25	3,75				
	ИТОГО:	4		6		0.25	3.75	94			

# 5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «<u>Проект: Разработка проекта для</u> организации индустрии туризма», образовательные технологии

### Лекционный курс

Сем	Наименование темы	Трудо	емкость	(часы)	Содержание	Формируемые	Результаты освоения	Образовательные
	дисциплины	ОФО	3ФО	03ФО		компетенции	(знать, уметь, владеть)	технологии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5/8	Общие понятия управления проектами и бизнес-планирование в туризме	2	1		Понятие "управление проектом".  Характеристика и особенности управление проектами и изменениями в индустрии туризма и гостеприимства. Общие подходы к системе управления проектами. Основные этапы подготовки и реализации проектов в индустрии туризма и гостеприимства. Исследовании в проектировании. Оценка факторов внешней и внутренней среды. Стратегическое и тактическое планирование. Реализация проектов, работа исполнителей. Оценка эффективности управления проектами и изменениями в индустрии туризма и гостеприимства.	ПКУВ-1.1; ПКУВ-1.4; ПКУВ-3.2;	Знать: методы и технологии проектирования деятельности туристского предприятия; теоретикометодологическими основы проектирования; Уметь: применять теорети ко-методологическими основы проектирования; применять основные методы проектирования в туризме; Владеть: навыками проектирования объектов туристской деятельности.	Слайд-лекция
5/8	Основные этапы подготовки проекта в индустрии туризма	2	1		Формирование концепции проекта в индустрии туризма и гостеприимства. Сущность и задачи управления проектами и изменениями в индустрии туризма и гостеприимства. Основные методы проектного менеджмента	ПКУВ-1.1; ПКУВ-1.3; ПКУВ-3.1;	Знать: особенности и структуру туристско-рекреационных проектов; Уметь: определять значения человеческого фактора в управлении тур истско-рекреационными проектами; Владеть: навыками формировки идеи проекта и организации проектной	Слайд-лекция

Сем	Наименование темы	Трудое	емкость	(часы)	Содержание	Формируемые	Результаты освоения	Образовательные
	дисциплины	ОФО	3ФО	03ФО	1	компетенции	(знать, уметь, владеть)	технологии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					в индустрии туризма и		деятельности.	
					гостеприимства.			
					Разработка			
					документооборота,			
					процедур, инструкций в			
					проектной деятельности в			
					индустрии туризма и			
					гостеприимства.			
					Управление качеством			
					проекта в индустрии			
					туризма и			
					гостеприимства.			
					Обеспечение качества			
					проекта, контроль			
					качества проекта.			
					Основные инструменты			
					проектирования в			
					индустрии туризма и			
					гостеприимства.			
					Завершающий этап			
					организационного			
					проектирования и			
					управления изменениями			
					в индустрии туризма и гостеприимства.			
					Реализация, мониторинг и			
					контроль проекта.			
					Проведение			
					промежуточных оценок			
					статуса организационного			
					проектирования и			
					управления проектами.			
					Требования к членам			
					проектного коллектива.			
					Подбор членов			
					проектного коллектива.			
					Мотивация проектных			
					коллективов в индустрии			
					туризма и			
					гостеприимства.			
5/8	Проблемы управления	2	1	1	Источники и	ПКУВ-3.1; ПКУВ-3.2;	Знать: подходы к	Слайд-лекция
	проектами и бизнес-				организационные формы	ПКУВ-3.3;	обоснованию	
	планирования в туризме и				финансирования проектов		эффективных	
	их решения				в индустрии туризма и		управленческих решений;	
					гостеприимства. Формы		Уметь: обосновывать	
					привлечения средств.		эффективные	
					Источники и		управленческие решения	
	l	I	l	I	организационные формы	1	в индустрии туризма и	I

Сем	Наименование темы	Трудо	емкость (	(часы)	Содержание	Формируемые	Результаты освоения	Образовательные
	дисциплины	ОФО	ЗФО	ОЗФО	1	компетенции	(знать, уметь, владеть)	технологии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					финансирования проектов. Проблемы бизнес-планирования. Управление ошибками, проблемами и изменениями в проектировании в индустрии туризма и гостеприимства. Аудит и экспертиза качества управления проектом.		гостеприимства; Владеть: спецификой управления т уристско-рекреационными проектами на стадиях разработки, продвижения и реализации.	
5/8	Управление проектным финансированием	2	1	1	Понятие, сущность и роль проектного финансирования. Участники проектного финансирования и их функции. Развитие проектного финансирования и его особенности. Законодательная база проектного финансирования.	ПКУВ-1.2; ПКУВ-3.3; ПКУВ-1.3;	Знать: специфику и технологии разработки и финансирования региональных туристскорекреационных программ; Уметь: разрабатывать проекты по внедрению ор ганизационноуправленческих инноваций на предприятиях сферы туризма; Владеть: расчетом качественных и количественных показателей, характеризующих эффективность проекта;	Слайд-лекция
5/8	Управление планированием проекта	2		1	Место планирования в системе управления проектом. Этапы и процессы планирования проекта. Уровни планирования и виды планов. Структура разбиения работ при проектировании. Сетевое и календарное планирование проекта.	ПКУВ-1.1; ПКУВ-1.4; ПКУВ-3.2;	Знать: методы проектирования объектов туристской деятельности; Уметь: оценивать эффективность планирования по различным направлениям проекта; проектировать объекты туристской деятельности; Владеть: теоретикометодологическими основами проектирования.	Слайд-лекция
5/8	Управление командой проекта	2		1	Понятие команды проекта. Структура системы управления командой проекта. Роль менеджера проекта.	ПКУВ-1.3; ПКУВ-1.4; ПКУВ-3.3;	Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; Уметь: выбирать оптимальные способы	Слайд-лекция

Сем Наименование темы		Трудоемкость (часы)		(часы)	Содержание	Формируемые	Результаты освоения	Образовательные	
	дисциплины	ОФО	3ФО	03Ф0	1	компетенции	(знать, уметь, владеть)	технологии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; Владеть: методами постановки управленческих задач в рамках поставленной цели.		
5/8	Оценка эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов	2		1	Основные принципы финансовой инвестиционных проектов. Оценка экономической эффективности проектов.	ПКУВ-1.2; ПКУВ-1.3; ПКУВ-3.3;	Знать: методы расчета и анализа затрат деятельности организации туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста; Уметь: использовать методы бизнес планирования; Владеть: технологиями предпроектного анализа, оценивания экономической эффективности проекта.	Лекция-беседа	
5/8	Организационные аспекты реализации бизнес-плана	2		1	Понятие организации и управления. Основные функции управления. Планирование. Организация. Координация. Контроль.	ПКУВ-1.1; ПКУВ-1.2; ПКУВ-1.4;	Знать: основные процессы проектирования и реализации проектов в туристской деятельности; Уметь: проводить исследования в туризме, необходимые для принятия решений в сфере управления проектами и изменениями в индустрии туризма и гостеприимства; Владеть: методами исследования в индустрии туризма и гостеприимства.	Лекция-беседа	
5/8	Структура проекта в международном туризме	1		1	Особенности технологии производства на международных предприятиях индустрии туризма и гостеприимства в структуре проекта. Обоснование управленческих решений	ПКУВ-1.2; ПКУВ-3.1; ПКУВ-3.2;	Знать: методы оценки эффективности проектов в международном туризме; и оценивать их эффективность; основные методы управления проектами и изменениями в международном	Лекция-беседа	

Сем	Наименование темы	Трудо	емкость	(часы)	Содержание	Формируемые	Результаты освоения	Образовательные	
	дисциплины	ОФО	ЗФО	ОЗФО		компетенции	(знать, уметь, владеть)	технологии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					в реализации проекта на		туризме; Уметь:		
					международных		предвидеть результат		
					предприятиях туризма.		деятельности и		
					Оценка потребности в		планировать действия		
					технологическом и		для достижения данного		
					торговом оборудовании.		результата; Владеть:		
					Выбор поставщиков.		методами оценки		
					Оценка и представление		эффективности проектов		
					затрат. Организационная		в международном		
					схема управления		туризме.		
					предприятием туризма.				
					План персонала, система				
					подготовки,				
					переподготовки и				
					повышения квалификации				
					персонала. Расчет				
					потребности в затратах				
					на оплату труда				
					персонала.				
					Организационный план				
					управления проектом.				
					Календарный график				
					мероприятий по проекту.				
					Инвестиционный план:				
					потребность в				
					финансировании,				
					источники				
					финансирования, условия				
					и сроки финансирования,				
					условия возврата				
					инвестиций.				
	итого:	17	4	8					

## 5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Сем	№ раздела дисциплины	Наименование практических занятий	O	часах	
			ОФО	ЗФО	О ОЗФ
1	2	3	4	5	6
5/8	Общие понятия управления проектами и и бизнес-планирование в туризме	Общие понятия управления проектами и и бизнес-планирование в туризме	4		1
5/8	Основные этапы подготовки проекта в индустрии туризма	Основные этапы подготовки проекта в индустрии туризма	4		1
5/8	Проблемы управления проектами и бизнес- планирования в туризме и их решения	Проблемы управления проектами и бизнес-планирования в туризме и их решения	4		1
5/8	Управление проектным финансированием	Управление проектным финансированием	4		1
5/8	Управление планированием проекта	Управление планированием проекта	4	1	1
5/8	Управление планированием проекта	Управление планированием проекта	4	1	1
5/8	Оценка эффективности бизнес- планов инвестиционных проектов	с- Оценка эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов		1	2
5/8	Организационные аспекты реализации бизнес-плана	Организационные аспекты реализации бизнес-плана	4	1	2
5/8	Структура проекта в международном туризме	Структура проекта в международном туризме	2	2	2
	итого:		34	6	12

## 5.6. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

Сем	Разделы и темы рабочей программы	Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного		Объем в часах		
	самостоятельного	изучения	выпо	ОФО	ЗФО	
	изучения		Л			O
			нени			
1	2	3	я 4	5	6	7
5/8	Общие понятия управления	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	10	7
3/0	проектами и и бизнес-	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы			10	'
	планирование в туризме	по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
	планирование в туризме	по теме, подготовка к дискуссии по теме.	семес			
			тра			
5/8	Основные этапы подготовки	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	10	7
2,0	проекта в индустрии туризма	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы				,
		по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			
			тра			
5/8	Проблемы управления	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	10	10
	проектами и бизнес-	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
	планирования в туризме и их	по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
	решения		семес			
			тра			
5/8	Управление проектным	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	10	10
	финансированием	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
		по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			

			тра			
5/8	Управление планированием	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	10	10
	проекта	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
		по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			
			тра			
5/8	Управление командой проекта	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	11	10
		практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
		по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			
			тра			
10	Оценка эффективности бизнес-	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	6	11	10
5/8	планов инвестиционных	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
	проектов	по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			
			тра			
5/8	Организационные аспекты	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	7	11	10
	реализации бизнес-плана	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
		по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			
			тра			
5/8	Структура проекта в	Проработка теоретического материала; подготовка к	В	8	11	10
	международном туризме	практическим занятиям; ответы на теоретические вопросы	течен			
		по теме; подготовка к дискуссии по теме.	ие			
			семес			
			тра			
	итого:		_	57	94	84

## 2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).

### 2.1. Методические указания (собственные разработки)

Название	Ссылка
Методические указания по изучению дисциплины	http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100051491&DOK=0
«Технологии туристской деятельности» [Электронный	9462B&BASE=000001&time=1660744642&sign=6e1ea613b
ресурс] : для студентов всех форм обучения,	5caae0a9083625cef184638
направления подготовки бакалавров 43.03.02 Туризм,	
профиля подготовки Технология и организация	
туроператорских и турагентских услуг / Минобрнауки	
России, ФГБОУ ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Фак.	
экономики и сервиса, Каф. маркетинга, сервиса и	
туризма ; [составитель Калашникова С.В.] Майкоп : Б.и.,	
2019 43 c.	

### 2.2.Литература для самостоятельной работ

Название	Ссылка
Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие / Т.С. Бронникова 2-е изд., перераб. и доп Москва: ИНФРА-М, 2022 215 с (Высшее образование: Бакалавриат) ЭБС Знаниум URL: http://znanium.com/catalog/document?id=388274 Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-013492-5 ISBN 978-5-16-105309-6	http://znanium.com/catalog/document?id=388274
Управление проектами: учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой Москва: ИНФРА-М, 2022 349 с (Высшее образование: Бакалавриат) ЭБС Знаниум URL: http://znanium.com/catalog/document?id=385419 Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-013197-9 ISBN 978-5-16-105962-3	http://znanium.com/catalog/document?id=385419
Попов, Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко Москва: ИНФРА-М, 2021 208 с (Учебники для программы МВА) ЭБС Знаниум URL: http://znanium.com/catalog/document?id=361132 Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-002337-3 ISBN 978-5-16-106614-0	http://znanium.com/catalog/document?id=361132
Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин Москва: ИНФРА-М, 2020 244 с (Высшее образование-Бакалавриат) ЭБС Знаниум URL: http://znanium.com/catalog/document?id=359781 Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-013132-0 ISBN 978-5-16-106381-1	http://znanium.com/catalog/document?id=359781

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

# 3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

# 3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

	пы формирования компет семестр согласного учебн		Наименование учебных дисциплин,
ОФО	3ФО	ОЗФО	формирующие компетенции в процессе освоения образовательной программы
ПКУВ-1.1 Использует метод		ания деятельности туристс	
8	9		Преддипломная практика
4	4		Исследовательская практика
6	6		Проектно-технологическая практика
12	12		География туризма
2	4		Проектная деятельность
34	34		Организация туристской деятельности
5	6		Туристско-рекреационное проектирование
6	78		Модуль получения квалификации "Инструктор- проводник по пешеходному туризму и трекингу"
6	7		Программный туризм и безопасность туризма
6	8		Квалификационный экзамен по модулю "Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу"
5	8		Управление проектами и бизнес-планирование в туризме
5	8		Организация проектирования и управление проектами
67	67		Проектный практикум
67	67		Практикум по организации работы туристских предприятий
ПКУВ-1.2 Оценивает эффек	тивность планирования по р	азличным направлениям пр	ооекта
8	9		Преддипломная практика
4	4		Исследовательская практика
6	6		Проектно-технологическая практика
12	12		География туризма
2	4		Проектная деятельность
34	34		Организация туристской деятельности
5	6		Туристско-рекреационное проектирование
6	78		Модуль получения квалификации "Инструктор проводник по пешеходному туризму и трекингу"
6	7		Программный туризм и безопасность туризма
6	8		Квалификационный экзамен по модулю "Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу"
5	8		Управление проектами и бизнес-планирование в туризме

П	5	8	Организация
			проектирования и

	Этапы формирования компетенции (номер семестр согласного учебному плану)					
ОФО	3ФО	ОЗФО	дисциплин, формирующие компетенции в процесс освоения образовательной			
			программы			
67	67		управление проектами			
67	67		Проектный практикум Практикум по организации			
87	67		работы туристских			
			предприятий			
<b>ТКУВ-1.4</b> Формирует иде	ею проекта, организует проектн	ую деятельность				
8	9		Преддипломная практика			
4	4		Исследовательская			
6	6		практика			
O	8		Проектно-технологическая практика			
12	12		География туризма			
2	4		Проектная деятельность			
34	34		Организация туристской			
			деятельности			
5	6		Туристско-рекреационное			
6	78		проектирование Модуль получения			
Ü	/0		модуль получения квалификации "Инструкто			
			проводник по пешеходном			
			туризму и трекингу"			
6	7		Программный туризм и			
			безопасность туризма			
6	8		Квалификационный			
			экзамен по модулю			
			"Инструктор-проводник по пешеходному туризму и			
			трекингу"			
5	8		Управление проектами и			
			бизнес-планирование в			
			туризме			
5	8		Организация			
			проектирования и			
67	67		управление проектами Проектный практикум			
67	67		Практикум по организаци			
<b>.</b> .			работы туристских			
			предприятий			
<b>ІКУВ-3.1</b> Осуществляет і	процесс проектирования и реал	изации проектов в туристо				
8	9		Преддипломная практика			
4	4		Исследовательская			
	4		практика			
6	6		Проектно-технологическая практика			
67	67		Проектный практикум			
2	4	1	Проектная деятельность			
67	67		Практикум по организаци			
			работы туристских			
			предприятий			
5	8		Управление проектами и			
			бизнес-планирование в			
5	8	+	туризме Организация			
5			проектирования и			
			управление проектами			
<b>ІКУВ-3.2</b> Использует мет	годы бизнес- планирования	·				
4	4		Исследовательская			
0			практика			
8	9		Преддипломная практика			
6	6		Проектно-технологическа: практика			
	67	+	Проектный практикум			
67		i i				
67 67			I I IDAKTUKAN UU UULAHNAAIINI			
67 67	67		Практикум по организации работы туристских			
			Практикум по организация работы туристских предприятий			
			работы туристских			
67	67		работы туристских предприятий			

Эт (номер	Наименование учебных дисциплин,		
ОФО	3ФО	О3ФО	формирующие
343	343	3343	компетенции в процессе
			освоения
			образовательной
			программы
			туризме
5	8		Организация
			проектирования и
			управление проектами
ПКУВ-3.3 Осуществляет пр	едпроектный анализ, оценивае	т экономическую эффективн	ость проекта
8	9		Преддипломная практика
4	4		Исследовательская
			практика
6	6		Проектно-технологическая
	l °		практика
67	67	+	Проектный практикум
67	67		Практикум по организации
			работы туристских
			предприятий
2	4		Проектная деятельность
5	8		Управление проектами и
			бизнес-планирование в
			туризме
5	8		Организация
			проектирования и
			1 ' '
FIOUR 4 3 Page 1		<u> </u>	управление проектами
	ественные и количественные п	юказатели, характеризующие -	
8	9		Преддипломная практика
4	4		Исследовательская
			практика
6	6		Проектно-технологическая
			практика
12	12		География туризма
2	4		Проектная деятельность
34	34	1	Организация туристской
	]		деятельности
5	4	+	1
]	6		Туристско-рекреационное
	<del>-</del>		проектирование
6	7		Программный туризм и
			безопасность туризма
5	8		Управление проектами и
			бизнес-планирование в
		1	туризме
5	8		Организация
		1	проектирования и
			управление проектами
67	67	<del> </del>	Проектный практикум
67	67		
6/	6/		Практикум по организации
			работы туристских
			предприятий
6	78		Модуль получения
			квалификации "Инструктор-
			проводник по пешеходному
		1	туризму и трекингу"
6	8		Квалификационный
	l ~		экзамен по модулю
			"Инструктор-проводник по
			пешеходному туризму и
1		I	трекингу"

# 3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые	Кри <sup>-</sup>	Наименование			
результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно			средства
компетенции					
1	2	3	4	5	6
ПКУВ-1: Способен проектировать объекты туристской деятельности					
ПКУВ-1.1 Использует методы и технологии проектирования деятельности туристского предприятия					

<b>Знать:</b> теоретические	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие	Сформированные систематические	Устный опрос, тестирование,
основы Основы	J. 10.17.17		отдельные	знания	зачет
			''	1	I
Планируемые	Крит	герии оценивания	результатов обуч		Наименование
результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно	хорошо	017171110	средства
компетенции	СЛВПО	Bilo			ередетва
1	2	3	4	5	6
проектирования,			пробелы знания		
принципы и					
методы					
организации					
проектной					
деятельности в					
туризме					-
Уметь:	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные	
применять			допускаются	умения	
наиболее			небольшие ошибки		
эффективные современные			ошиоки		
инструменты инструменты					
проектирования					
деятельности					
туристского					
предприятия.					]
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	1
навыком	владение	е применение	систематическом	систематическое	
проектирования	навыками	навыков	применении	применение	
объектов			навыков	навыков	
туристской			допускаются		
деятельности;			пробелы		
теоретическими					
основами туристс					
ко- рекреационного					
проектирования,					
практическими					
нетодами					
разработки турис					
тско-					
рекреационных					
проектов					
	проектировать объен т эффективность пл			M DDOONTS	
Знать: методики	Фрагментарные	Неполные знания	Сформированные,	Сформированные	Устный опрос,
оценки	знания	c.io/iiibic oriaii/i/i	но содержащие	систематические	тестирование,
эффективности			отдельные	знания	зачет
планирования по			пробелы знания		
направлениям					
гуристского					
троекта					1
<b>Уметь:</b> оценивать	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные	
эффективность			допускаются	умения	
планирования по			небольшие		
направлениям			ошибки		
гуристского проекта					
проекта Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	1
навыками оценки	владение	е применение	систематическом	систематическое	
эффективности	навыками	навыков	применении	применение	
планирования по			навыков	навыков	
направлениям			допускаются	]	
гуристского			пробелы		
проекта.			ļ '		
	проектировать объен				
1КУВ-1.3 Рассчиты	вает качественные и	количественные по			
Знать:	Фрагментарные	Неполные знания	Сформированные,	Сформированные	Устный опрос,
качественные и	знания		но содержащие	систематические	тестирование,
количественные			отдельные	знания	зачет
показатели			пробелы знания		
эффективности	I		ĺ	I	I

показатели эффективности туристского проекта.

Уметь:	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные	
рассчитывать и			допускаются	умения	
анализировать качественные и			небольшие ошибки		
количественные			ОШИОКИ		
Планируемые	Криз	ерии опенивания	 результатов обуче	 	Наименование
планируемые результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно	хорошо	0.5,,,	средства
компетенции 1	2	3	4	5	6
показатели,			-	_	
характеризующие					
эффективность					
туристского					
проекта			D	V	
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	
навыками расчета качественных и	владение навыками	е применение навыков	систематическом применении	систематическое применение	
количественных	павыками	навыков	навыков	навыков	
показателей			допускаются	Парынов	
эффективности			пробелы		
туристского					
проекта для					
принятия					
управленческих					
решений ПКУВ-1: Способен г	  роектировать объен	 КТЫ ТУРИСТСКОЙ ЛЕОТ	<u> </u> ельности	l	
	т идею проекта, орг				
Знать:	Фрагментарные	Неполные знания	Сформированные,	Сформированные	Устный опрос,
источники	знания		но содержащие	систематические	тестирование,
накопления и			отдельные	знания	зачет
формирования			пробелы знания		
идей для					
туристских					
проектов. Уметь:	Haarinin ia vii ia iii a	Нополина мизания	Vivornia zo zinio	Chanturananuu	
формировать	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются	Сформированные умения	
идею туристского			небольшие	умения	
проекта и			ошибки		
организовывать					
проектную					
деятельность в					
туризме.			_		
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	
навыками	владение	е применение навыков	систематическом	систематическое	
формирования идей для	навыками	навыков	применении навыков	применение навыков	
идеи для туристских			допускаются	. IGDDINOB	
проектов,			пробелы		
организации			l ·		
проектной					
деятельности					<u> </u>
				ющих и новых предп	риятий
	ельности, продуктов двет процесс проект			истской деятельност	и
Знать: методы и	Ляет процесс проек Фрагментарные	нирования и реализа Неполные знания	Сформированные,	Сформированные	и Устный опрос,
принципы	знания	c.io/iibic oriani/i/	но содержащие	систематические	тестирование,
проектирования			отдельные	знания	зачет
туристского			пробелы знания		
продукта по					
конкретным					
видам туризма и					
туристским					
направлениям,					
объектов показа, экскурсий и					
экскурсии и маршрутов;					
маршрутов, методы расчета					
потребности в					
финансовых,					
трудовых и					
				I	I
интеллектуальны х ресурсах;					

Уметь:	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные
проектировать	Identification	Theriosilible ymerisis	допускаются	умения
программы туров,			небольшие	[
турпакетов,			ошибки	
экскурсионных				
программ и				
других продуктов				

Планируемые	Кри	терии оценивания	результатов обуч	ения	Наименование
результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно			средства
компетенции					
1	2	3	4	5	6
туристской					
деятельности.					
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	
проектирования	владение	е применение	систематическом	систематическое	
туристского	навыками	навыков	применении	применение	
продукта по			навыков	навыков	
конкретным			допускаются		
видам туризма и			пробелы		
туристским					
направлениям,					
объектов показа,					
экскурсий и					
маршрутов					
навыками					
практического					
применения					
теорий риск-					
менеджмента в					
разработке					
программ					
профилактики					
рисков					
туристских					
предприятий;					
ІКУВ-3: Способен	разрабатывать бизн	ес-планы создания и	і развития существу	ющих и новых предг	риятий

(направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность ПКУВ-3.2 Использует методы бизнес- планирования

TIND-3.2 VICTIONES YE	т методы оизнес- пл	апирования			
<b>Знать:</b> методы эффективного планирования про	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные	Сформированные систематические знания	Устный опрос, тестирование, зачет
изводственно- хозяйственной и			пробелы знания	Shariyii	Julie1
финансовой					
деятельности					
предприятия;					
методы и приемы					
составления					
бизнес-плана					
предприятия					
Уметь:	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные	]
разрабатывать			допускаются	умения	
бизнес-план			небольшие		
туристского			ошибки		
предприятия;					
прогнозировать и					
рассчитывать					
потребность в					
финансовых,					
материальных,					
трудовых и					
интеллектуальны					
х ресурсах на					
краткосрочную и					
долгосрочную					
перспективу					
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	
навыками	владение	е применение	систематическом	систематическое	
создания бизнес-	навыками	навыков	применении	применение	
плана для			навыков	навыков	
дальнейшего			допускаются		
эффективного			пробелы		
развития					
туристического					
предприятия или					
создания нового					
эффективного					
предприятия.					

ПКУВ-3: Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых предприятий

(направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность ПКУВ-3.3 Осуществляет предпроектный анализ, оценивает экономическую эффективность проекта

Планируемые	·	· ·	результатов обуче	Ī	Наименование
результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно			средства
компетенции					
1	2	3	4	5	6
<b>Знать:</b> методы	Фрагментарные	Неполные знания	Сформированные,	Сформированные	Устный опрос,
эффективного	знания		но содержащие	систематические	тестирование,
анализа			отдельные	знания	зачет
информации о			пробелы знания		
состоянии					
целевых рынков,					
толожении на них					
конкурентов,					
собственных					
перспективах и					
возможностях;					
методы оценки					
инвестиционных					
проектов					
:	Haction is a version of	Цо <b>ло п</b> и из упускии с	V.,	Chantumanatum	-
/меть: оценивать	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные	
материальное и			допускаются	умения	
финансовое			небольшие		
толожение			ошибки		
предприятия в					
соответствии с					
достижением					
поставленных					
целей;					
рассчитывать					
эффективность					
проекта.					
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	1
методологией и	владение	е применение	систематическом	систематическое	
гехнологией	навыками	навыков	применении	применение	
анализа финансов			навыков	навыков	
о-хозяйственной			допускаются	Habbiitob	
деятельности			пробелы		
делгельности			Inboocup		
предприятий					
предприятий сферы туризма					
сферы туризма	роектировать объен	 кты туристской деят	ельности		
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г	проектировать объен зает качественные и			зующие эффективн	ость проекта
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчиты	вает качественные и	количественные по	казатели, характери		
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчиты Знать:	вает качественные и Фрагментарные		казатели, характери Сформированные,	Сформированные	Устный опрос,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчиты Знать: качественные и	вает качественные и	количественные по	казатели, характери Сформированные, но содержащие	Сформированные систематические	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчиты Знать: качественные и количественные	вает качественные и Фрагментарные	количественные по	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные	Сформированные	Устный опрос,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчиты Знать: качественные и количественные показатели	вает качественные и Фрагментарные	количественные по	казатели, характери Сформированные, но содержащие	Сформированные систематические	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели эффективности	вает качественные и Фрагментарные	количественные по	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные	Сформированные систематические	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели гуристского	вает качественные и Фрагментарные	количественные по	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные	Сформированные систематические	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рффективности туристского проекта.	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рффективности туристского проекта. Уметь:	вает качественные и Фрагментарные	количественные по	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные,	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рффективности туристского проекта. Уметь: рассчитывать и	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются	Сформированные систематические знания	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности туристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и внализировать качественные и	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и внализировать качественные и количественные и количественные	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и внализировать качественные и количественные и количественные показатели,	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные показатели, карактеризующие	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные показатели, характеризующие ффективность	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
тферы туризма ПКУВ-1: Способен голкув-1: Способен голкув-1.3 Рассчитый знать: качественные показатели оффективности гуристского проекта.  Уметь: рассчитывать и внализировать качественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие оффективность гуристского	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие ффективность гуристского	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и качественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие рффективность гуристского проекта	вает качественные и Фрагментарные знания	количественные по Неполные знания	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие	Сформированные систематические знания  Сформированные	Устный опрос, тестирование,
тферы туризма ПКУВ-1: Способен гольные показатели гороекта.  Уметь: гороекта.  Зарактеризующие гороекта.  Зарактеризующие гороекта.	вает качественные и Фрагментарные знания Частичные умения	количественные по Неполные знания Неполные знания Неполные умения	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные систематические знания  Сформированные умения	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и качественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие ффективность гуристского проекта Зладеть: навыками расчета	вает качественные и Фрагментарные знания  Частичные умения  Частичное	неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и	Устный опрос, тестирование,
тферы туризма ПКУВ-1: Способен гольные показатели гороекта.  Уметь: рассчитывать и гороекта.  Зарактеризующие гороекта.  Зарактеризующие гороекта.  Зарактеризующие гороекта.  Зарактеризующие гороекта.	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен голкув-1: Способен голкув-1.3 Рассчитый знать: качественные показатели оффективности гуристского проекта.  Уметь: рассчитывать и внализировать качественные и количественные показатели, карактеризующие оффективность гуристского проекта  Владеть: навыками расчета качественных и количественных и количественных и количественных и	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен голкув-1: Способен голкув-1.3 Рассчитый Знать: качественные и количественные показатели гороекта.  Уметь: рассчитывать и гороекта и количественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие гороекта.  Зладеть: навыками расчета качественных и количественных и количественных и количественных и количественных и количественных и количественных показателей	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные показатели, карактеризующие ффективность гуристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных и количественных показателей рффективности	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные и количественные показатели, характеризующие эффективность туристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных показателей эффективности туристского	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные и количественные и холичественны показатели, характеризующие эффективность туристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных и количественных показателей эффективности туристского проекта для	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные и количественные показатели, характеризующие эффективность туристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных и количественных показателей эффективности туристского проекта для принятия	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
туризма ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рефективности руристского проекта.  Туристского проекта и количественные и количественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие рефективность проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных показателей рефективности проекта для принятия управленческих	частичное владение	Неполные знания  Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение	Устный опрос, тестирование,
феры туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта.  Меть: качественные и количественные и количественных и к	Частичное владение навыками	Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение навыков	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение навыков	Устный опрос, тестирование, зачет
тферы туризма ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1.3 Рассчитый Знать: качественные и количественные показатели ффективности проекта.  Уметь: рассчитывать и кализировать качественные и количественные и количественные и количественные показатели, карактеризующие ффективность проекта Владеть: качественных и количественных показателей проекта для проекта дл	Частичное владение навыками	Неполные знания  Неполные умения  Несистематическо е применение навыков	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются пробелы развития существук	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение навыков	Устный опрос, тестирование, зачет
феры туризма ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели ффективности гуристского проекта.  жачественные и количественные показатели, карактеризующие ффективность гуристского проекта Владеть: качественных и количественных и количеств	частичное владение навыками	Неполные знания Неполные умения Неполные умения несистематическо е применение навыков	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются пробелы  развития существуюфективность	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение навыков	Устный опрос, тестирование, зачет
туризма ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1: Способен и ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рефективности гуристского проекта.  Уметь: рассчитывать и канализировать и количественные и количественные показатели, карактеризующие рефективность гуристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных показателей рефективности гуристского проекта для правленческих решений ПКУВ-3: Способен ренаправлений деят.	Частичное владение навыками  разрабатывать бизнеельности, продуктовляет процесс проект	Неполные знания Неполные умения Неполные умения ес-планы создания и в) и оценивать их эф	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются пробелы  развития существуюфективность ации проектов в тури	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение навыков	Устный опрос, тестирование, зачет  риятий
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели рофективности гуристского проекта. Уметь: рассчитывать и канализировать и количественные показатели, карактеризующие рофективность гуристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных показателей рофективности гуристского проекта для принятия управленческих решений ПКУВ-3: Способен р (направлений деят ПКУВ-3.1 Осуществ Знать: методы и	Частичное владение навыками  разрабатывать бизнеельности, продуктовляет процесс проект	Неполные знания Неполные умения Неполные умения несистематическо е применение навыков	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются пробелы  развития существуюфективность ации проектов в тури Сформированные,	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение навыков  ощих и новых предпистской деятельност Сформированные	Устный опрос, тестирование, зачет  риятий  устный опрос,
сферы туризма ПКУВ-1: Способен г ПКУВ-1.3 Рассчитыя Знать: качественные и количественные показатели эффективности туристского проекта. Уметь: рассчитывать и анализировать качественные и количественные и количественные показатели, характеризующие эффективность туристского проекта Владеть: навыками расчета качественных и количественных и количественных и количественных и количественных и показателей эффективности туристского проекта для принятия управленческих решений ПКУВ-3: Способен р (направлений деят ПКУВ-3.1 Осуществ	Частичное владение навыками  разрабатывать бизнеельности, продуктовляет процесс проект	Неполные знания Неполные умения Неполные умения ес-планы создания и в) и оценивать их эф	казатели, характери Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания  Умения полные, допускаются небольшие ошибки  В систематическом применении навыков допускаются пробелы  развития существуюфективность ации проектов в тури	Сформированные систематические знания  Сформированные умения  Успешное и систематическое применение навыков	Устный опрос, тестирование, зачет  риятий

Планируемые	-		результатов обуче	ı	Наименование
результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно			средства
компетенции			4	_	,
1	2	3	4	5	6
гуристского			пробелы знания		
іродукта по					
конкретным					
видам туризма и					
уристским					
аправлениям,					
бъектов показа,					
кскурсий и					
маршрутов;					
иетоды расчета					
отребности в					
ринансовых,					
рудовых и					
нтеллектуальны					
pecypcax;	Haerinin io vivolinia	Hananina viivaviiva	V	Сформирования	
/меть:	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные,	Сформированные	
роектировать			допускаются	умения	
рограммы туров,			небольшие		
урпакетов,			ошибки		
экскурсионных					
программ и					
ругих продуктов					
уристской цеятельности.					
деятельности. Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	
• •	владение	е применение	систематическом	систематическое	
проектирования Туристского	навыками	навыков	применении	применение	
	навыками	навыков	навыков	навыков	
іродукта по :онкретным			допускаются	навыков	
зидам туризма и			пробелы		
уристским			Проослы		
направлениям, объектов показа,					
экскурсий и					
маршрутов					
маршрутов навыками					
павыками Практического					
трименения					
георий риск-					
менеджмента в					
разработке					
разраоотке программ					
ірограмім ірофилактики					
профилактики ЭИСКОВ					
гуристских					
уристских іредприятий;					
	ı разрабатывать бизне	с-планы создания и	развития существун	ощих и новых прелп	 риятий
	ельности, продуктов			, предп	
	зляет процесс проек			истской деятельност	И
Знать: методы и	Фрагментарные	Неполные знания	Сформированные,	Сформированные	Устный опрос,
принципы	знания		но содержащие	систематические	тестирование,
роектирования			отдельные	знания	зачет
уристского			пробелы знания		
родукта по			'		
онкретным					
видам туризма и					
уристским					
аправлениям,					
бъектов показа,					
жскурсий и					
иаршрутов;					
маршрутов, методы расчета					
иетоды расчета потребности в					
ринансовых,					
ринансовых, грудовых и					
рудовых и интеллектуальны					
периектуальны ресурсах;					
меть:	Частичные умения	Неполные умения	Vмения полные	Сформированные	

Умения полные,

допускаются

небольшие

Сформированные

умения

Частичные умения Неполные умения

Уметь:

проектировать

программы туров,

Планируемые	Кри	терии оценивания	результатов обуче	ения	Наименование
результаты	неудовлетворит	удовлетворител	хорошо	отлично	оценочного
освоения	ельно	ьно			средства
компетенции					
1	2	3	4	5	6
турпакетов,			ошибки		
экскурсионных					
программ и					
других продуктов					
туристской					
деятельности.					
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	
проектирования	владение	е применение	систематическом	систематическое	
туристского	навыками	навыков	применении	применение	
продукта по			навыков	навыков	
конкретным			допускаются		
видам туризма и			пробелы		
туристским					
направлениям,					
объектов показа,					
экскурсий и					
маршрутов					
навыками					
практического					
применения					
теорий риск-					
менеджмента в					
разработке					
программ					
профилактики					
рисков					
туристских предприятий;					

3.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

### Темы рефератов

- 1. Особенности развития бизнес-планирования в России.
- 2. Особенности развития бизнес-планирования за рубежом.
- 3. Роль бизнес-плана в развитии предпринимательства.
- 4. Бизнес-планирование на предприятии отрасли.
- 5. Особенности отраслевого бизнес-планирования.
- 6. Бизнес-планирование с использованием программы ProjectExpert.
- 7. Жизненный цикл инвестиционного проекта путь от идеи до получения дохода на вложенный капитал.
- 8. Оценка рыночного потенциала предприятия в процессе инновационноинвестиционной деятельности.
  - 9. Влияние бизнес-проекта на деловую активность предприятия.
  - 10. Оценка бизнес-плана предприятия.

### Примерный перечень вопросов для зачета:

2. Проект. Проектная деятельность. Основные признаки проекта. 3. Специфика проектной деятельности. 4. Локальные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность. 5. Факторы, определяющие виды проектов. 6. Виды проектов по содержанию доминирующей деятельности. 7. Исследовательские, прикладные, творческие информационные, проекты. 8. Логика организации и участники проектной деятельности. 9. Основные этапы проектной деятельности. 10. Этапы выполнения проектной деятельности. Этап постановки целей и выбор проектного продукта. 11. Формирование концепции проекта и создание образа конечного продукта. 12. Дайте определение понятия «бизнес-план». 13. Укажите цели, задачи и функции бизнес-плана. 14. Опишите процесс подготовки к разработке и составлению бизнес-плана. 15. Каков порядок проведения предпроектных исследований? 16. В чем заключается сущность оценки конкурентной среды? 17. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности предприятия при разработке бизнес-плана предприятия туризма? 18. Выделите составные элементы оценки текущей деятельности туристского

19. Каково назначение анализа финансового состояния предприятия?

1. Сущность и особенности проектной деятельности.

предприятия.

- 20. Обоснуйте значение комплексного экономического анализа на предприятии.
- 21. Приведите перечень показателей комплексного экономического анализа на предприятии.
- 22. Укажите принципиальные различия методики разработки плана маркетинга в бизнес-плане и в маркетинговой стратегии.
  - 23. Опишите методы ценообразования предприятий туризма.
  - 24. Чем вызвана необходимость инвестиционного планирования?
  - 25. Дайте определение понятия «эффективность проекта».
  - 26. Перечислите основные показатели эффективности проекта.
- 27. Составьте перечень рисков при разработке и представлении бизнес-планов предприятий туризма.
- 28. Каковы причины автоматизации прогнозирования на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма?

### Тестовые задания

### 1. Проект можно определить, как:

- а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и ограниченных по ресурсам и времени;
- б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению;
- в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на достижение оригинальной цели.

### 2. Окружающая среда проекта — это:

а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его элементами;

б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, заинтересованных в его результатах;
в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участниками проекта напрямую.
3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это:
а) пассивные участники проекта;
б) активные участники проекта; в) косвенные участники проекта.
4. Руководитель проекта относится:
а) к активным непосредственным участникам;
б) пассивным участникам;
в) пассивным непосредственным участникам;
г) непосредственным участникам;
д) пассивным косвенным участникам.
5. Инициатором проекта является:
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов проекта;
б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении финансовых результатов проекта;
в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его реализации.
6. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя:
а) ресурсы, работы, результаты;
б) цели, ресурсы, работы;

г) ресурсы, работы, результаты, риски; д) цели и мероприятия по их достижению.
7. К видам управленческой деятельности относятся:
а) анализ;
б) прогнозирование;
в) учет;
г) контроль;
д) администрирование.
8. Планирование — это:
a) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени ресурсов;
б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели;
в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между участниками совместного труда;
г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с полной отдачей.
9. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий практическим результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъект управления на объект — это:
а) управление;
б) управление проектом;
в) администрирование;
г) координация;
д) управленческое решение.

в) время, стоимость, качество;

а) несколько одновременно реализуемых проектов
б) один большой и сложный проект
в) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами
11. Является ли девелопмент примером системы управления терминальным проектом:
а) да
б) нет
12. Девелопментом можно назвать:
а) приобретение объекта недвижимости для самостоятельного использования;
б) строительство маслобойного завода
в) приобретение объекта недвижимости, его модернизацию и дальнейшую аренду
13. Выберите наиболее полный список фаз, согласно модели зрелост управления проектами в организации:
а) планирование, организация, контроль;
б) случайное использование, формальное применение, организации, ориентированны на проекты;
в) управление проектом, программой, портфелем.
14. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к социокультурным аспектам:
а) решение проблем;
б) масштаб;

10. Мультипроектное управление охватывает:

г) бюджеты.
15. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к техническим аспектам:
а) отчеты состояния;
б) политика;
в) ожидания клиента;
г) управление командой
16. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя:
а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта;
б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, управление качеством, управление персоналом, управление материальнотехническим обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками;
в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль;
г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, бухгалтерский и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку;
д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и контроль, завершение проекта.
17. Содержание проекта — это:
а) совокупность целей, работ и участников проекта;
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.

в) расписания;

а) дерево целей;
б) сетевая матрица;
в) структура стоимости;
г) дерево решений;
д) график денежных потоков.
19. Команда проекта — это:
а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц;
б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающа под руководством проект-менеджера достижение целей проекта;
в) персонал проекта.
20. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать:
а) стоимость произведенной продукции;
б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами;
в) внедрение системы бюджетирования проекта.
21. Бюджет проекта — это:
а) себестоимость продукции проекта;
б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта
в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализаци проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта.
22. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя:
а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночнь

18. При управлении продолжительностью проекта используется:

потребностям и ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; качество ресурсного обеспечения проекта;

- б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, системный подход;
- в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о качестве.

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

### Требования к написанию реферата

Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой письменное или устное сообщение по представлению полученных результатов определенной темы.

Цель подготовки реферата: сформировать научно-исследовательские навыки и умения у обучающегося; способствовать овладению методами научного познания; освоить навыки публичного выступления; научиться критически мыслить.

Текст рефера	та должен содержать аргументированное изложение определенной темы. Доклад должен быть структурирован и включать введение, основную часть, заключение.  Критерии оценивания реферата:
	Търтиории одопивании рофорала.
«ОТЛИЧНО»	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Представленная информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов. Широко использованы информационные технологии. Отсутствуют ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений. Выводы обоснованы.
«хорошо»	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или не все обоснованы Представленная информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов Использованы информационные технологии. На дополнительные вопросы даны неполные ответы.
«удовлетвори- тельно»	Проблема раскрыта не полностью. Представленная информация не систематизирована или непоследовательна. Использованы 1-2 профессиональных термина. Использованы информационные технологии частично. Допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует выводы.
«неудовлетво- рительно»	Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не понимание проблемы.

#### Требования к выполнению тестового задания

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Основные принципы тестирования, следующие:

- связь с целями обучения цели тестирования должны отвечать критериям социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;
- объективность использование в педагогических измерениях этого принципа призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;
- справедливость и гласность одинаково доброжелательное отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления обучающихся с результатами измерений;
- систематичность систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;
- гуманность и этичность тестовые задания и процедура тестирования должны исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и другим признакам;

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального государственного образовательного стандарта.

### Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% тестовых заданий;

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 50~% тестовых заданий;

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем 50 % тестовых заданий.

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

### Критерии оценки знаний студентов на зачете

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

## 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

#### 4.1. Основная литература

Название	Ссылка
Методические указания по изучению дисциплины «Технологии туристской деятельности» [Электронный ресурс]: для студентов всех форм обучения, направления подготовки бакалавров 43.03.02 Туризм, профиля подготовки Технология и организация туроператорских и турагентских услуг / Минобрнауки России, ФГБОУ ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Фак. экономики и сервиса, Каф. маркетинга, сервиса и туризма; [составитель Калашникова С.В.] Майкоп: Б.и., 2019 43 с.	http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100051491&DOK=0 9462B&BASE=000001&time=1660744642&sign=6e1ea613b 5caae0a9083625cef184638
Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие / Т.С. Бронникова 2-е изд., перераб. и доп Москва: ИНФРА-М, 2022 215 с (Высшее образование: Бакалавриат) ЭБС Знаниум URL: http://znanium.com/catalog/document?id=388274 Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-013492-5 ISBN 978-5-16-105309-6	http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0BA F51
Управление проектами: учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой Москва: ИНФРА-М, 2022 349 с (Высшее образование: Бакалавриат) ЭБС Знаниум URL: http://znanium.com/catalog/document?id=385419 Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-013197-9 ISBN 978-5-16-105962-3	http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0BA F15

### 4.2. Дополнительная литература

Название	Ссылка
Попов, Ю.И. Управление проектами : учебное пособие /	http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A1
Ю.И. Попов, О.В. Яковенко Москва : ИНФРА-М, 2021	7CD
208 с (Учебники для программы МВА) ЭБС Знаниум	
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=361132	
Режим доступа: по подписке ISBN 978-5-16-002337-3	
ISBN 978-5-16-106614-0	
Антонов, Г.Д. Управление проектами организации:	http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A1
учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин Москва	6C4
: ИНФРА-М, 2020 244 с (Высшее образование-	
Бакалавриат) ЭБС Знаниум URL:	
http://znanium.com/catalog/document?id=359781 Режим	
доступа: по подписке ISBN 978-5-16-013132-0 ISBN	
978-5-16-106381-1	

### 4.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / 000 "Научно-издательский центр Инфра-М". - Москва, 2011 - - URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.ВООК.RU Коллекция Сервис и туризм: сайт / ЭБС ВООК.RU. - Москва, - URL: https://www.book.ru/cat/578/1. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. http://znanium.com/catalog/ Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. - Москва, 2004 - - URL: https://нэб.рф/. -

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. НЭБ - проект Российской государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ): сайт / Российская национальная библиотека. - Москва: PH5, 1998. - URL: http://nlr.ru/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. "... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской Федерации - служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма.....В фондах Библиотеки хранится более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям, заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени." (цитата с сайта PHБ: http://nlr.ru/nlr\_visit/RA1162/rnb-today ) https://нэб.рф/ eLIBRARY.RU.: научная электронная библиотека: сайт. - Москва, 2000. - . - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp Russia.travel: национальный туристический портал : сайт / Министерство экономического развития РФ, Федеральное агентство по туризму. - [Москва], 2017. - . - URL: https://russia.travel/info/about/. - Текст: электронный.Russia.travel - информационно-познавательный проект, посвященный путешествиям по России. Деятельность портала направлена на создание единого информационного ресурса в сфере туризма, предоставляющего доступную и полную информацию о туристических возможностях России. Russia.travel знакомит читателя более чем с 20 тысячами достопримечательностей, которые включают в себя объекты историкокультурного наследия, природные памятники и заповедные зоны, традиционные ремесла и известные российские бренды. На портале публикуются популярные туристические маршруты, новости, статьи познавательного толка, анонсы мероприятий, происходящих во всех уголках России, рассказы о самобытности каждого региона, создаются спецпроекты, посвященные важнейшим туристическим направлениям. На портале вы можете узнать о ближайших событиях, найти достопримечательности поблизости и построить маршрут, а также предложить свой контент. http://russia.travel/info/about/ Туризм и гостеприимство: научно-практический журнал : сайт / Полесский государственный университет (Республика Беларусь). - Пинск, 2014 - . - URL: http://ojs.polessu.by/TG/index. - Режим доступа: свободный. Текст: электронный.В научно-практическом журнале публикуются оригинальные результаты исследований по широкому кругу проблем туризма и гостеприимства. http://ojs.polessu.by/TG/about

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Раздел / Тема	Методы обучения	Способы (формы) обучения	Средства	Формируемые
с указанием основных учебных элементов			обучения	компетенции/ трудовые функции
бизнес-планирование в туризме. Понятие "управление проектом". Характеристика и особенности управление проектами и изменениями в	Лекция, конспектирование, приобретение знаний, формирование умений и навыков, закрепление, проверка знаний, умений навыков	(изучение нового учебного	учебные пособия	ПКУВ-1.1.; ПКУВ-1.4.; ПКУВ-3.2.
исполнителей. Оценка эффективности управления проектами и изменениями в индустрии туризма и гостеприимства.				
индустрии туризма.	проверка знаний, умений навыков	(изучение нового учебного	учебные пособия	ПКУВ-1.1.; ПКУВ-1.3.; ПКУВ-3.1.

статуса организационного проектирования и управления проектами. Требования к членам проектного коллектива. Подбор членов проектного коллектива. Мотивация проектных коллективов в индустрии туризма и гостеприимства.				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	приобретение знаний, формирование умений и навыков, закрепление, проверка знаний, умений навыков	Аудиторная  (изучение нового учебного материала, формирование и совершенствование умений и навыков, обобщение и систематизация знаний, контроль и коррекция знаний)	учебные пособия	ПКУВ-3.1.; ПКУВ-3.2.; ПКУВ-3.3.
	навыков, закрепление,	Аудиторная  (изучение нового учебного материала, формирование и навыков, обобщение и систематизация знаний, контроль и коррекция знаний)	учебные пособия	ПКУВ-1.2.; ПКУВ-1.3.; ПКУВ-3.3.
	 навыков, закрепление, проверка знаний, умений	Аудиторная  (изучение нового учебного материала, формирование и совершенствование умений и навыков, обобщение и систематизация знаний, контроль и коррекция знаний)	учебные пособия	ПКУВ-1.1.; ПКУВ-1.4.; ПКУВ-3.2.
проекта. Роль менеджера проекта.	приобретение знаний, формирование умений и навыков, закрепление, проверка знаний, умений навыков	Аудиторная (изучение нового учебного материала, формирование и совершенствование умений и навыков, обобщение и	учебные пособия	ПКУВ-1.3.; ПКУВ-1.4.; ПКУВ-3.3.

		систематизация знаний, контроль и коррекция знаний)		
инвестиционных проектов. Основные принципы финансовой инвестиционных	Лекция, конспектирование, приобретение знаний, формирование умений и навыков, закрепление, проверка знаний, умений навыков	(изучение нового учебного	учебные пособия	ПКУВ-1.2.; ПКУВ-1.3.; ПКУВ-3.3.
Тема 8. Организационные аспекты реализации бизнес-плана. Понятие организации и управления. Основные функции управления. Мотивация. Координация. Контроль.				ПКУВ-1.2.; ПКУВ-1.4.; ПКУВ-1.1.
Тема 9. Структура проекта в международном туризме Особенности технологии производства на международных предприятиях индустрии туризма и гостеприимства в структуре проекта. Обоснование управленческих решений в реализации проекта на международных предприятиях туризма. Оценка потребности в технологическом и торговом оборудовании. Выбор поставщиков. Оценка и представление затрат. Организационная схема управления предприятием туризма. План персонала, система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Расчет потребности в затратах на оплату труда персонала. Организационный план управления проектом Календарный график мероприятий по проекту Инвестиционный план: потребность в финансировании источники финансирования, условия и сроки финансирования, условия и сроки финансирования,				ПКУВ-1.2.; ПКУВ-3.1.; ПКУВ-3.2.

- 6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
- 6.1. Перечень необходимого программного обеспечения

Название
7-Zip Свободная лицензия
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401
Adobe Reader DC Свободная лицензия
Microsoft .NET Framework 4.7 Свободная лицензия

### 6.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

#### Название

Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 'Научно-издательский центр Инфра-М'. - Москва, 2011 - - URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. ВООК.RU Коллекция Сервис и туризм: сайт / ЭБС ВООК.RU. - Москва, - URL: https://www.book.ru/cat/578/1. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. http://znanium.com/catalog/

Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. - Москва, 2004 - - URL: https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. НЭБ - проект Российской государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ): сайт / Российская национальная библиотека. - Москва: РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской Федерации - служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям, заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени. (цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr\_visit/RA1162/rnb-today ) https://нэб.рф/

eLIBRARY.RU.: научная электронная библиотека: сайт. - Москва, 2000. - . - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp

Федеральное агентство по туризму: сайт. - 2005. - URL: https://tourism.gov.ru/. - Текст: электронный. Современный отель: медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного бизнеса: сайт. - Санкт-Петербург, 2007. - . - URL: http://www.hotelexecutive.ru// - Текст: электронный. Искусство гостеприимства.. Новости, события, тренды. Новые концепции и форматы отелей. Управление отелем, развитие бизнеса. Инвестиции в гостиничный бизнес. Финансы. Гостиничная недвижимость. Маркетинг, реклама, PR в гостиничном бизнесе. Законы и нормативы. Персонал гостиницы. Он-лайн журнал. https://tourism.gov.ru/